

Должностная карта
По переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП и ФАОП в МАДОУ д/с №12 «Маленькая страна»

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнение
1. Организационно управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП и ФАОП	Январь-август 2023г.	Заведующий, рабочая группа
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП, ФАОП	Январь-август 2023г.	Рабочая группа
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Январь 2023г.	Заведующий
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным ФОП, ФАОП	Январь 2023г.	Заведующий, рабочая группа
5	Проведение совещания с педагогами по теме «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023г.	Старший воспитатель
6	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы с ФОП, ФАОП	февраль-август 2023г.	Старший воспитатель
7	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП, ФАОП	Февраль, май, август 2023г.	Старший воспитатель
8	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП, ФАОП)	Февраль 2023г.	Заведующий
9	Издание приказа об отмене реализаций основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП, ФАОП, при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023г	Заведующий
10	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП, ФАОП	По мере необходимости 2023г	Заведующий
11	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП и ФАОП с 01.09.2023г.	Август 2023г.	Старший воспитатель
2. Кадровое обеспечение			
12	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП, ФАОП. Выявление кадровых дефицитов	Март-май 2023г.	заведующий
13	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП, ФАОП	2023г	Старший воспитатель
14	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП, ФАОП	Апрель-июнь 2023г	Старший воспитатель

3. Методическое обеспечение			
15	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП, ФАОП	Февраль-август 2023г.	заведующий
16	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП, ФАОП	Февраль 2023г.	Старший воспитатель
17	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль-август 2023г.	заведующий
18	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП, ФАОП	Февраль-август 2023г.	Старший воспитатель
19	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП, ФАОП	Апрель-август 2023г.	Заведующий, рабочая группа.
4. Информационное обеспечение			
20	Изучение содержания ФОП, ФАОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023г.	Старший воспитатель
21	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, ФАОП и АОП, создать план корректировки имеющийся ООП или разработки новой Образовательной программы	Февраль-март 2023г.	Старший воспитатель
22	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь-август 2023г.	заведующий
23	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП, ФАОП с 01.09.2023г	Апрель-август 2023г.	Старший воспитатель
24	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП, ФАОП	До 1 апреля 2023г.	Ответственный за сайт
5. Материально-техническая база			
26	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП	Январь-август 2023г.	заведующий
26	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь-август 2023г.	Заведующий, заместитель заведующего по АХР
27	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие ФОП, ФАОП	Август 2023г.	Старший воспитатель
28	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП, ФАОП	Февраль-август 2023г.	заведующий
29	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП, ФАОП	Июнь-август 2023г.	заведующий

Заведующий



Кассетная В.А